









文化施設					取組内容																		備考	
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性（再編手法）	第1期									第2期										第3期
					H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16(2034) - R17(2035)		R18(2036) - R27(2045)
文化会館	文化スポーツ課	S55.11 (1980)	計画期間外	機能継続（長寿命化）  （自由記述）	公共施設 マネジメント内容																			
					策定当初の再編計画																			
					現在の再編計画 (過年度は実績)																			
					策定当初の 保全計画	棟	全棟																全棟	
						設備等 内容	設計	設計	工事/監理	工事/監理														外装改修 工事
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟	全棟																全棟	
設備等 内容	設計	設計	工事/監理	工事/監理															外装改修 工事					

産業振興系施設					取組内容																		備考							
					第1期									第2期										第3期						
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性(再編手法)	公共施設 マネジメント内容	H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		R16(2034)～ R17(2035)	R18(2036)～ R27(2045)					
戸田市観光情報館 トピック 戸田公園駅前行政 センター内	経済戦略室	H22.3 (2010)	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																									
					現在の再編計画 (過年度は実績)																									
					策定当初の 保全計画	棟																								
						設備等 内容																					全棟 外装改修 工事		全棟 設備改修 設計	
					現在の保全計画 (過年度は実績)	棟																								
						設備等 内容																						全棟 外装改修 工事		全棟 設備改修 設計



















庁舎等					取組内容																		備考		
施設名称	施設所管課	施設整備年月 (R2年度時点)	再編目標年度	方向性(再編手法)	第1期									第2期						第3期					
					公共施設 マネジメント内容				H29 (2017)	H30 (2018)	H31/R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)		R13 (2031)	R14 (2032)
本庁舎	管財入札課	S45.10 (1970)	E	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種	2階ホール																	庁舎
							設備等	階段撤去・天井改修																	内外装・設備
						内容	種	設計																	設計
							設備等	工事																	工事/監理
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種	2階ホール																	庁舎
設備等	階段撤去・天井改修																	内外装・設備							
内容	種	スロープ・広場 エントランス再整備																	設計						
	設備等	天井改修																	設計/工事						
内容	種	天井改修																	工事/監理						
	設備等	天井改修																	設計						
事業3	種	昇降機																							
	設備等	昇降機設備改修																							
	内容	工事																							
消防署西部分署	消防本部総務課	S46.8 (1971)	E	R19 (2037)	建替え  (自由記述) 建替えの際の代替施設について検討する。	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種																		
							設備等																		
						内容	種																		
							設備等																		
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		
設備等																									
消防署東部分署	消防本部総務課	S48.7 (1973)	E	R24 (2039) R9 (2027)	建替え  (自由記述) 建替えの際の代替施設について検討する 施設の老朽化の進行に加え、規模や機能 面の課題を解決するため、大規模改修では なく、再編目標年度に先立ち、建替え実施 を決定(R3)	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種																		
							設備等																		
						内容	種																		
							設備等																		
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		
設備等																									
消防本部庁舎	消防本部総務課	H2.9 (1990)	-	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種	全棟																	庁舎
							設備等	外装改修																	内外装・設備改修
						内容	種	工事																	設計
							設備等	昇降機																	工事/監理
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種	昇降機																	庁舎
設備等	昇降機設備改修																	内外装・設備改修							
内容	種	工事																	設計						
	設備等	工事																	設計						
新普南庁舎	管財入札課	H4.9 (1992)	-	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種																		庁舎
							設備等																		設備改修
						内容	種																		設計
							設備等																		工事/監理
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		庁舎
設備等																		設備改修							
出張所 【戸田公園駅前行政 センター内】	市民課	H22.3 (2010)	-	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種																		全棟
							設備等																		外装改修
						内容	種																		工事
							設備等																		設備改修
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		全棟
設備等																		外装改修							
内容	種																		全棟						
	設備等																		設備改修						
美笹支所 【西部福祉センター 内】	市民課	S47.3 (1972)	E	R10 (2028)	あり方検討  (自由記述) 美笹中学校への複合化について検討 【不実施決定(R5)】 施設としての今後のあり方について 検討	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種	全棟																	効果検証
							設備等	内部・設備																	事業方針決定/ 基本構想
						内容	種	設計																	
							設備等	工事/監理																	
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		
設備等																									
東部連絡所 【東部福祉センター 内】	市民課	S49.3 (1974)	E	R21 (2039)	あり方検討  (自由記述) 自動交付サービスの利用状況を踏ま え、廃止を含めて施設のあり方を検 討	策定当初の再編計画																			
						現在の再編計画 (過年度は実績)																			
						策定当初の 保全計画	種	全棟																	効果検証
							設備等	内部・設備																	事業方針決定
						内容	種	設計																	
							設備等	工事/監理																	
						現在の保全計画 (過年度は実績)	種																		
設備等																									

