

## 住民がつくるおしゃれなまち研究会 スケジュール（案）

<平成29年度>

日程	事項	委員	事務局
9月	上旬		座長・委員の委嘱手続
	中旬		ゲストスピーカー調整
	下旬		
10月	上旬	2日 第1回研究会（趣旨説明、論点・アンケートの検討、その他議論）	
	中旬	アンケート調査票の作成、アンケート業者との調整	
	下旬	↓	
11月	上旬	アンケート調査の実施	
	中旬		
	下旬	↓	
12月	上旬	↓	
	中旬	アンケート回収、分析	
	下旬	22日 第2回研究会（ゲストスピーカーからの問題提起及び意見交換、論点等の整理）	
1月	上旬		
	中旬		
	下旬	第3回研究会（アンケート結果の報告、論点等の整理、現地調査先の検討）	現地調査調整
2月	上旬		
	中旬		
	下旬	現地調査①②	中間報告まとめ
3月	上旬	第4回研究会（現地調査①②の報告、論点等の整理、H29年度研究の小括）	ゲストスピーカー調整
	中旬		
	下旬		

- ※ 委員による戸田市内視察を早期に実施予定（第2回or第3回の研究会前）
  - ※ 現地調査は5、6回実施の予定（うち1、2回はH29年度中）
  - ※ 必要に応じゲストスピーカーを招へい
  - ※ 全市向けのアンケート調査実施も可能

<平成30年度>

4月	上旬			座長・委員の再委嘱手続
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬	第5回研究会		現地調査調整
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	第6回研究会		
8月	上旬			
	中旬			
	下旬			
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			
10月	上旬	第7回研究会（執筆分担の確認）	原稿執筆	原稿執筆
	中旬			
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	第8回研究会（報告書の骨子案確認）		
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
1月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
	下旬	第9回研究会（総括、報告書の原稿確認）	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬	報告書初校提出	↓	↓
	中旬		↓	↓
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬	報告書再校提出（校了）	↓	↓
	中旬	報告書納品		
	下旬			