

## 住民がつくるおしゃれなまち研究会 スケジュール（案）

<平成29年度>

| 日程  | 事項 | 委員   | 事務局             |
|-----|----|--|-----------------|
| 9月  | 上旬 |  | 座長・委員の委嘱手続      |
|     | 中旬 |  | ゲストスピーカー調整      |
|     | 下旬 |  |                 |
| 10月 | 上旬 | 2日 第1回研究会（趣旨説明、論点・アンケートの検討、その他議論）                              |                 |
|     | 中旬 |  | 現地調査（大阪市・広島市）調整 |
|     | 下旬 |  |                 |
| 11月 | 上旬 | アンケート調査票の作成  |                 |
|     | 中旬 | ↓  |                 |
|     | 下旬 |  |                 |
| 12月 | 上旬 | ↓  |                 |
|     | 中旬 | アンケート業者との調整  |                 |
|     | 下旬 | 22日 戸田市内視察（水辺中心）<br>22日 第2回研究会（ゲストスピーカーによる問題提起及び意見交換、視察に関する議論） |                 |
| 1月  | 上旬 |  |                 |
|     | 中旬 | 市民向けアンケート調査の実施   |                 |
|     | 下旬 | 22日 第3回研究会（委員による問題提起、論点等の整理、現地調査最終調整）                          |                 |
| 2月  | 上旬 | 7日 大阪市現地調査<br>8日 広島市現地調査<br>アンケート回収、分析                         |                 |
|     | 中旬 |  |                 |
|     | 下旬 | 28日 第4回研究会（現地調査報告、アンケート調査中間報告、その他議論）                           |                 |
| 3月  | 上旬 |  |                 |
|     | 中旬 |  |                 |
|     | 下旬 | 20日 第5回研究会（アンケート調査報告、次年度現地調査先の検討、その他議論）                        |                 |

※ 現地調査は5、6回実施の予定（うち1、2回はH29年度中）

※ 必要に応じゲストスピーカーを招へい

※ 全市向けのアンケート調査実施も可能

<平成30年度>

| 日程  | 事項 | 委員                   | 事務局         |
|-----|----|----------------------|-------------|
| 4月  | 上旬 |                      | 座長・委員の再委嘱手続 |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 |                      |             |
| 5月  | 上旬 |                      |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 | 第6回研究会（現地調査調整、その他議論） |             |
| 6月  | 上旬 |                      | 現地調査③④調整    |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 |                      |             |
| 7月  | 上旬 | 現地調査③④               |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 | 第7回研究会（現地調査報告、その他議論） | 現地調査⑤⑥調整    |
| 8月  | 上旬 |                      |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 | 現地調査⑤⑥               |             |
| 9月  | 上旬 |                      |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 |                      |             |
| 10月 | 上旬 | 第8回研究会（執筆分担の確認）      | 原稿執筆        |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 |                      |             |
| 11月 | 上旬 |                      |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 | 第9回研究会（報告書の骨子案確認）    |             |
| 12月 | 上旬 |                      |             |
|     | 中旬 |                      |             |
|     | 下旬 |                      |             |
| 1月  | 上旬 |                      | ↓           |
|     | 中旬 | 報告書原稿締切・入稿           | 入稿          |
|     | 下旬 | 第10回研究会（総括、報告書の原稿確認） | 初校ゲラ校正      |
| 2月  | 上旬 | 報告書初校提出              | ↓           |
|     | 中旬 |                      | ↓           |
|     | 下旬 |                      | 再校ゲラ校正      |
| 3月  | 上旬 | 報告書再校提出（校了）          | ↓           |
|     | 中旬 | 報告書納品                |             |
|     | 下旬 |                      |             |