

戸田市 施策評価シート

作成日	平成30年06月08日	作成者名	金子 泰久	評価者名	大熊 傑
-----	-------------	------	-------	------	------

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	05 快適で過ごしやすいまち	中心となる課	都市整備部・道路河川課
分野	03 道路	関係課	
施策	54 道路網の整備・充実		
施策の目的	道路の拡幅や道路ネットワークの整備を進めていくことで、交通渋滞の緩和を図るとともに、市民が市内をより安全で快適に移動できるようにします。		

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み①	歩行者自転車道路整備事業
取り組み②	
取り組み③	
取り組み④	
取り組み⑤	
その他の取り組み	
その他の取り組み	

3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

指標名	指標の説明 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				H27	H28	H29	H30	H31	H32
都市計画道路前谷馬場線の用地取得率	前谷馬場線の用地取得率	%	87.1	53.6	59.4	67.7			
自転車ネットワーク整備率	計画に設定した自転車ネットワーク整備(当初値はH28年度達成見込み値)	%	34.8	16.2	16.2	20.5			
自転車の車道走行の割合	後期基本計画中に整備する路線で自転車が車道を走行する割合	%	35.4	17.7	22.1	25.1			
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	道路網は、主に都市計画道路を中心に整備・充実を図ることとしているが、事業期間は中長期にわたり、用地取得等を含め事業費は多大となる。特に、地権者交渉の状況が事業進捗に大きく影響を及ぼす。 また、市民が安心して道路を利用できるように、歩行者と自転車が関連する交通事故減少に向けて、道路空間を創出しなければならない。平成29年度は自転車走行空間を1.25km整備したが更なる整備が必要である。	対応策	都市計画道路は計画決定してから長い年月が経過している。事業実施の過程として、道路拡幅のために用地を取得しなければならないが、長期に渡り私権を制限していたことから、ご理解とご協力を得るために粘り強く交渉を進める。 歩道上での自転車に関わる事故の減少に向け、「戸田市歩行者自転車道路網整備計画」に基づき効果的・経済的な整備を行い、自転車通行空間の整備を推進していく。
----	--	-----	--

○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	前谷馬場線は用地取得を鋭意進めており、平成29年度末までに用地取得率は約68%となった。また、歩行者自転車道路整備については、「戸田市歩行者自転車道路網整備計画」に基づき、順次整備を実施している。
B		
今後の方向性(人員/予算) (↑増加、→維持、↓削減)	説明 (人員/予算)	健康増進や環境意識の向上などで自転車の利用者は増加しており、積極的に整備を進めていくためにも知識と経験を兼ね備えた人材が必要で、かつ、多くの事業費を確保し事業を推進しなければならない。また、前谷馬場線の用地取得が進み、本整備に向け、各関係企業との調整や工事を実施するために人員及び予算の増加が必要となる。
↑		

(評価者コメント)

都市計画道路前谷馬場線については、沿線地権者との交渉が一部難航しているが、整備完了に向けて地道に取り組むとともに、本整備に向けた取り組みを進めていく。 歩行者の安全を第一義に、歩道の確保、自転車通行空間の整備を実施し、市民の安全性・快適性および交通の円滑化を図っていく。
--

戸田市 施策評価シート

作成日	平成30年06月08日	作成者名	金子 泰久	評価者名	大熊 傑
-----	-------------	------	-------	------	------

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果								★事務事業の方向性			H 31 予 算 額	事業費 うち 一般財源	
		事業コード		H29決算額	H30予算額	事業の方向性	実施計画候補	評価結果				事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度			コメント
		事業内容						H 31 計 画 額	事業費	うち一般財源	人件費						
02 道路整備事業 (道路河川課)																	
	01	歩行者自転車道路整備事業		50,753												0	
		01	08	02	03	02	01										
		歩行者自転車道路網整備計画の推進、道路空間再配分の		58,786	1	○	A	A	B	B	1	○	A				
		画の推進、道路空間再配分の		79,475												0	
				64,288													
				4,483													
01 街路事務費 (道路河川課)																	
	01	街路事務費		2,077												0	
		01	08	04	02	01	01							予			
		※予算編成用シート(指標等未設定)		2,226	-		-	-	-	-	-					0	
				2,226													
				621													
02 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路河川課)																	
	01	都市計画道路前谷馬場線整備事業		265,112												0	
		01	08	04	02	02	01										
		戸田駅へのアクセス道路として、また市中央部の南北を結		222,394	1	○	A	B	B	A	1	○	義				
				97,588												0	
				72,338													
				13,311													
計 (千円)				事業費	317,942											0	
				うち一般財源	256,138											0	

事業の方向性： 1 現状で継続 2 拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6 その他見直し
 7 平成31年度で終了 8 平成30年度で終了 9 平成29年度で終了