

## 今後のスケジュール案

時期	内容	詳細
令和元年 6月	向田町会プロジェクトチームとの協議	町割及び町名についてのアンケート調査案の作成
7月	戸田市住居表示整備審議会の開催（第1回）	住所整理の方法、町割及び町名の変更について諮問
8月	アンケート調査の実施	地区内の土地・建物所有者及び住民を対象に、町割及び町名についてアンケート調査を実施
9月	向田町会プロジェクトチームとの協議	8月に実施したアンケート調査結果の報告
10月	戸田市住居表示整備審議会の開催（第2回）	住所整理の方法、町割及び町名の変更について諮問（第1回からの継続審議）
10月	変更案の公示（住居表示に関する法律に準ずる）	町の区域及び名称の変更案について公示し、縦覧を実施
12月	市議会への報告	変更案の公示等について市議会へ報告
令和2年 4月～	業務委託による住所整理作業の実施	業務委託による住所整理作業（各種調査、資料作成等）を実施
10月	戸田市住居表示整備審議会の開催（第3回）	町の区画を新たに画することについて諮問
12月	市議会への議案提出	町の区画を新たに画することについて議会に議案を提出し、議決を求める
12月	市告示（町の区画を新たに画することについて）	町の区画を新たに画することについて告示施行日（効力の発生日）を指定
令和3年 2月	地元説明会	町界町名地番整理に係る今後の手続き等についての説明会を実施
7月	戸田市住居表示整備審議会委員の任期満了	令和3年7月30日まで
11月～	新住所の施行（効力の発生）	令和3年11月1日を予定